

MOA /
financier
513 940 € HT



MOA /
financier
257 000 € HT



Financier :
225 000 € HT



Financier
140 233 € HT



Dorsale d'Auray

Réunion publique 07/07/2026

Dorsale, reprise des travaux à
compter de septembre | Ville Auray

MOE



Entreprise travaux de
surface



Entreprise travaux de
réseaux AEP-EU-EP



Entreprise travaux
d'enfouissement (éclairage
public, télécom, électrique)





Entreprise travaux de
réseaux Gaz



CSPS




DORSALE tranche 3 : projet d'aménagement





Phasage et planning* opération tous travaux confondus DORSALE



Tranche 1 travaux de surface chaussée, trottoirs et piste cyclable :
Octobre 2025 – février 2026 - FINI

→ Travaux de réseaux d'eaux pluviales, usées et d'eau potable Foch – début Louis Billet :
14 septembre – décembre 2026 (PHASE 1 + 2 + 3 présentés dans cette réunion)


Travaux de branchement Gaz :
Octobre-novembre 2026

Travaux d'enfouissement des réseaux secs sur Foch :
Janvier – février 2027

Tranche 2 travaux de surface chaussée, trottoirs et piste cyclable :
Février – juin 2027

Tranche 3 travaux de surface (piste cyclable sur trottoir uniquement) :
Deuxième semestre 2027

*Planning hors intempéries et aléas techniques



Attention, les commerçants du centre-ville devront se faire livrer par des véhicules de moins de 3,5 tonnes tout au long du chantier pour le dernier km – **il faudra privilégier la livraison des semi via Athéna – rue du Four Mollet**. Sinon les déviations PL sont à utiliser selon ce plan.

1

Interdiction de stationnement

Chantier

Sens unique

Double sens

Déviations PL



1

Rue Georges Lemaître



Interdiction de
stationnement sur
Cadoudal côté Ouest



Retrait interdiction
circulation 3,5 tonnes en
phase 3

PHASE 1 : n°3 au
n°12 Louis Billet

Déviations chantier
travaux cycle de
l'eau **14 septembre –
mi octobre 2026**

horaires de chantier
7h30 – 18h (hors
intempéries)

Accès aux garages
maintenus en dehors des
horaires de chantier au
maximum en semaine et sur
chaque weekend

**Zones de collectes de
déchets groupées**



1

Interdiction de
stationnement


PHASE 2 : n°2 au
n°26 avenue Foch

Déviations chantier
travaux cycle de
l'eau **mi octobre –
novembre**


horaires de chantier
8h – 17h30 (hors
intempéries)

Accès aux garages
maintenus en dehors des
horaires de chantier au
maximum en semaine et sur
chaque weekend

**Zones de collectes de
déchets groupées**



1 Interdiction de
stationnement



PHASE 3* : n°28 au
n°60 avenue Foch

Déviations chantier
travaux cycle de
l'eau novembre – 11
décembre 2026**

horaires de chantier
8h – 17h (hors
intempéries)

Accès aux garages
maintenus en dehors des
horaires de chantier au
maximum en semaine et sur
chaque weekend

**Zones de collectes de
déchets groupées**

1 Interdiction de
stationnement

*Des fermetures ponctuelles journalières comme en phase 2 pourront avoir lieu durant cette phase

**Sous confirmation de l'avancement des travaux pour réouverture de la voie



Parkings situés à 10 min à pied

Transport public – gestion des déviations

- Pas de soucis BreizhGo
- Glazgo
 - Phase 1 = pas d'impact
 - Phase 2 = impact ligne B. Déviation comme pour les lundis, jours de marché.
 - Itinéraire du Ballon (arrêts Ballon ligne C au lieu de ceux de la ligne B) à Château en direct
 - Suppression des arrêts Foch, Notre Dame et Hôtel de Ville
 - Phase 3 :
 - Arrêt Ballon ligne C au lieu des arrêts Ballon ligne B
 - Suppression de l'arrêt Foch

Transport public – gestion des déviations

Phase 2 = impact LIGNE B


Itinéraire de l'arrêt Ballon à l'arrêt Château en direct > Suppression des arrêts : Foch / Notre Dame / Hôtel de Ville



Transport public – gestion des déviations


Phase 3 = impact LIGNE B

Suppression de l'arrêt Foch



Signalétiques commerçants

- Panneaux et bâches d'entrée de zone travaux sur chaque phase « vos commerces restent ouverts pendant les travaux » AQTA + ceux de la mairie d'Auray
- Emplacement pour vignette commerçant taille 20cm x 10cm en dessous des panneaux de chantier
- Une aire de livraison accessible en toutes phases du chantier



AURAY
QUIBERON
TERRE
ATLANTIQUE



S'ENGAGE POUR LA PRÉSERVATION DE
LA QUALITÉ DE L'EAU

Nature des travaux				
Emplacement des travaux				
Durée				
Montants				
Subventions				
Maître d'œuvre				
Entreprise(s)				

02 22 76 03 66
eau@auray-quiberon.fr

www.auray-quiberon.fr




AURAY
QUIBERON
TERRE
ATLANTIQUE



Pendant les travaux
de rénovation des réseaux d'eau
**VOS
COMMERCES PRÉFÉRÉS
RESTENT
OUVERTS**

BOULANGERIE



fruits & légumes





eau@auray-quiberon.fr